
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

DFO – DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

RELATÓRIO PERIÓCIDO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

(março-2024) 

  

Requalificação da Academia de Ginástica da SEGEL 

 

Data de início: 27/01/2023   

Prazo de execução: 90 dias 

Vigência do contrato: 05/02/2024 

Empresa executora: Real Energy LTDA - CNPJ: 41116138/0001-38 

Número do contrato: 92/2022 

Engenheiro Fiscal: Darmene Rubem de Macêdo 

Valor Contrato + Aditivos: R$ 681.895,40 

Valor pago: R$ 670.960,57 

Situação da Obra: Finalizado. 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA:  

A obra tem como finalidade a requalificação da Academia de ginástica da 

SEGEL, através de intervenções na sala de musculação, bem como da 

construção de um espaço destinado para crosstraining. 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 1 – Sala de Musculação 

 

 

Figura 2 – Área Crossfit Visão geral. Concluída. 

 

 

 



 

 

Figura 3 – Área Crossfit Visão Geral. Concluída. 

 

Figura 4 – Luminárias. Área Crossfit. Concluída. 



 

 

Figura 5 – Área Crossfit. Piso emborrachado. Concluído. 

 

 

Figura 6 – Piso emborrachado. Concluído. 

 


